

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ
(DLD Co-Ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารโค กระบือ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์

๑. ให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการเลี้ยงดูโคกระบือ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพโค-กระบือโครงการธนาคารโคกระบือฯ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
๓. เพื่อรักษาแม่พันธุ์สัตว์โครงการธนาคารโคกระบือฯ และเพิ่มปริมาณสัตว์เพื่อขายสู่เกษตรกรรายอื่น
๔. เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร
๕. เพื่อปลูกจิตสำนึกความรู้รัก รัก ห่วงแหน โค-กระบือ และกระตุ้นให้เกษตรกรรู้จักใส่ใจในการเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย : เกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ จำนวน ๑,๓๐๐ ราย

ขั้นตอน/กิจกรรม

๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจคณะทำงาน DLD-C และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (ม.ค.- ก.พ.๖๗)
๒. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ (ก.พ.๖๗)
๓. ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (ส.ค. - ก.ย. ๖๗)
๔. ตรวจสอบสุขภาพสัตว์ เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ ตรวจระบบสืบพันธุ์ ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ (มิ.ย.- ก.ค. ๖๗)
๕. ติดตาม แก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ รักษาสัตว์ป่วย วางแผนควบคุมป้องกันโรค แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์

สนับสนุนเสบียงสัตว์ (ส.ค.- ก.ย. ๖๗)

- ๖.ติดตาม ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน (ก.ย.๖๗)

ปัญหาอุปสรรค

๑. เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจำเป็น ได้รับจัดสรรงบประมาณ (๒๙ ส.ค.๖๗) โดยประมาณการความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย จำนวนเกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๑,๓๐๐ ราย/ครัวเรือน พื้นที่ดำเนินการ ๑๗ อำเภอ งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการถ่ายทอดองค์ความรู้มีระยะเวลา ๑ เดือน (๒๙ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗)

๒. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอาจไม่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมตามกำหนด

๓. ในการวางแผนดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น การประสานเกษตรกร หน่วยงานอื่นๆนอกเหนือจากกรมปศุสัตว์ อาจจะมีติดขัดเรื่องเวลา สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้

ข้อเสนอแนะ

๑. ต้องมีการวางแผนกำหนดขั้นตอน/กิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพพร้อมประสานงาน สื่อสารกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ ติดตามสอบถามปัญหา พร้อมแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

๒. กระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรเป้าหมายเห็นความสำคัญและร่วมกิจกรรม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑. การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือร่วมใจกัน วางแผน ประชุม ติดตามความคืบหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น หาแนวทางในการแก้ไขในทุกๆ มิติ

๒. คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯไม่ว่าจะเจอปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

๓. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโคกระบือฯ (ธคก.) มีความเข้าใจระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการฯไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรหลายหน่วยงานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีความห่วงแหน โค กระบือ ในโครงการตามพระราชดำริ และมีการขยายสัตว์สู่เกษตรกรรายใหม่ นำไปเลี้ยงและขยายผลไปยังกิจกรรมอื่นๆ